

## 平成25年度 愛媛県公共事業評価委員会 審議対象事業一覧表

番号	所管課	事業名	施工箇所	事業主体	全体計画					平成24年度までの事業費		再評価となる理由	備考
					事業概要	概算事業費(百万円)	着工年度	完了目標年度	事業全体B/C	事業費(百万円)	進捗率(%)		
<b>再評価事業</b>													
1	道路建設課	道路改築事業 ((主)今治波方港線 杣田～樋口)	今治市	愛媛県	L=1,480m W=6.0(12.0)m	1,141	H16	H27	※ (1.64) 1.02	1,029	90.2	②	事業採択後10年 が経過して継続中  交付金事業
<b>再々評価事業</b>													
2	河川課	広域河川改修事業 ((二)金生川)	四国中央市	愛媛県	L=5,010m	3,400	S39	H30	1.24	2,685	79.0	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
3	河川課	総合流域防災事業 ((二)尻無川)	新居浜市	愛媛県	L=3,500m	2,275	S50	H32	4.59	1,955	85.9	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
4	河川課	広域河川改修事業 ((二)中山川)	西条市	愛媛県	L=12,000m	13,207	S30	H35	56.25	8,216	62.2	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
5	河川課	広域河川改修事業 ((二)浅川)	今治市	愛媛県	L=6,940m	17,064	S48	H40	21.00	14,051	82.3	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
6	河川課	広域河川改修事業 ((二)大川)	松山市	愛媛県	L=2,650m	5,100	S45	H30	22.10	4,074	79.9	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
7	河川課	総合流域防災事業 ((一)御坂川)	松山市	愛媛県	L=2,127m	4,300	S49	H40	1.47	2,945	68.5	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
8	河川課	広域河川改修事業 ((二)宮前川)	松山市	愛媛県	L=3,840m	14,236	S48	H32	21.24	13,647	95.9	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
9	河川課	広域河川改修事業 ((一)肱川)	西予市	愛媛県	L=6,200m	9,200	H6	H48	2.48	3,146	34.2	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
10	河川課	広域河川改修事業 ((一)広見川)	松野町 鬼北町	愛媛県	L=13,245m	6,441	H1	H30	1.09	5,606	87.0	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
11	河川課	総合流域防災事業 ((準)傍示川)	松山市	松山市	L=1,955m	2,492	S61	H27	1.03	2,329	93.5	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業
12	道路建設課	道路改築事業 ((国)379号岩谷バイ パス)	砥部町	愛媛県	L=5,760m W=6.0(7.5)m	15,283	H元	H28	※ (1.07) 0.49	14,504	94.9	④	再評価を実施 後5年を経過して継続中  交付金事業

※ 残事業B/Cを括弧書きで記載

再評価となる理由

- ① 事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業
- ② 事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
- ③ 準備・計画段階で一定期間が経過している事業
- ④ 再評価実施後一定期間が経過した時点で継続中又は未着工の事業
- ⑤ 社会経済情勢の変化等