
社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：安全・安心な生活環境の整備を図る
　　　　　 下水道事業の推進（防災・安全）

都市整備課



令和 6年 6 月 28 日

1 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）
平成30年度　～　令和４年度　（５年間） 宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、四国中央市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、内子町、伊方町、西予市（計７市５町）

 本県においては、今後、下水道施設の老朽化の影響に加えて南海トラフ地震といった大規模地震の発生が懸念されている。このような中で、効率的に下水道施設の老朽化対策や地震対策を実施し、安全・安心な生活環境の整備を実現する。

・下水道施設のストックマネジメント計画に基づき、施設の老朽化対策を行うため、ストックマネジメント計画の策定割合を17％から100％に向上
・各市町が管理する終末処理場及びポンプ場の耐震性能確保率を45％から52％に向上

（H30当初） （R2末） （R4末）
① 下水道施設のストックマネジメント計画の策定割合

（ストックマネジメント計画を策定している市町数／７市５町） 目標値： 90.4%

実績値：

② 終末処理場及びポンプ場の耐震性能確保率

（耐震性能を確保している終末処理場及びポンプ場数／全ての終末処理場及びポンプ場数） 目標値： 100.0%

実績値：

Ａ1　基幹事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 H30 H31 R2 R3 R4

A07-001 下水道 一般 宇和島市 直接 宇和島市 終末処理場 改築 宇和島市 614 613 99.8

A07-002 下水道 一般 宇和島市 直接 宇和島市 終末処理場 改築 宇和島市 84 84 100.0

A07-003 下水道 一般 宇和島市 直接 宇和島市 － － 宇和島市 64 63 98.4

A07-004 下水道 一般 八幡浜市 直接 八幡浜市 終末処理場 改築 八幡浜市 470 469 99.8

A07-005 下水道 一般 八幡浜市 直接 八幡浜市 － － 八幡浜市 107 106 99.1

A07-006 下水道 一般 大洲市 直接 大洲市 終末処理場 改築 大洲市 18 17 94.4

A07-007 下水道 一般 大洲市 直接 大洲市 － － 大洲市 23 23 100.0

A07-008 下水道 一般 大洲市 直接 大洲市 ポンプ場 改築 大洲市 236 220 93.2

A07-009 下水道 一般 大洲市 直接 大洲市 ポンプ場 改築 大洲市 33 29 87.9

A07-010 下水道 一般 大洲市 直接 大洲市 終末処理場 改築 大洲市 49 67 136.7 現地精査により事業費増

A07-011 下水道 一般 大洲市 直接 大洲市 終末処理場 改築 大洲市 63 63 100.0

A07-012 下水道 一般 四国中央市 直接 四国中央市 終末処理場 改築 四国中央市 124 123 99.2

A07-013 下水道 一般 四国中央市 直接 四国中央市 ポンプ場 改築 四国中央市 295 294 99.7

A07-014 下水道 一般 四国中央市 直接 四国中央市 終末処理場 改築 四国中央市 350 349 99.7

A07-015 下水道 一般 四国中央市 直接 四国中央市 ポンプ場 改築 四国中央市 228 228 100.0

事業内容

建屋、機械設備、電気設備

水処理施設等

沈砂池設備、ポンプ設備、電気設備等

汚泥処理施設、電気設備等

電気設備等

川之江ポンプ場（長寿命化）

三島浄化センター（ストックマネジメント）

新浜ポンプ場（ストックマネジメント）

45% 48%

宇和島市浄化センター（地震対策）

下水道ストックマネジメント策定

八幡浜浄化センター（長寿命化）

下水道ストックマネジメント策定

肱南浄化センター（長寿命化）

水処理、汚泥処理施設等

水処理、汚泥処理施設等

ストックマネジメント計画策定

沈砂池改修（機械・電気）

下水道施設の基本計画の策定

水処理設備等

雨水ポンプ場実施設計等

建屋、機械設備、電気設備

建屋、機械設備、電気設備

建屋、機械設備、電気設備

　　社会資本総合整備計画　事後評価書（中間評価書）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式

省略
工種

要素となる事業名

調査設計等

八尾雨水ポンプ場（ストックマネジメント）

中島雨水ポンプ場（ストックマネジメント）

肱南浄化センター（ストックマネジメント）

肱北浄化センター（ストックマネジメント）

川之江浄化センター（長寿命化）

5547百万円 Ａ

定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

52%

52%

1市町において、新型コロナウィルス感染拡大に伴う行
動制限により、関連業務にかかる県外技術者の往来等
が制限され、当初計画より遅延したことで、その後実
施予定だったストマネ計画について、当整備計画内の
策定が困難となった。

17% 67% 100%

92%

95.7%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
5309百万円 Ａ 5275百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

0百万円 Ｃ 34百万円
効果促進事業費の割合

0.6% 進捗率
（実施事業費/全体

事業費）34百万円

5513百万円 Ｂ

宇和島市浄化センター（長寿命化）

効果促進事業費の割合
0.6%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費（計画）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）（事業箇所）

１．交付対象事業

事業
者

市町村名
全体事業費
（百万円）



A07-016 下水道 一般 四国中央市 直接 四国中央市 管渠(汚水) 改築 四国中央市 7 3 42.9

A07-017 下水道 一般 四国中央市 直接 四国中央市 － － 四国中央市 63 63 100.0

A07-018 下水道 一般 東温市 直接 東温市 － － 東温市 22 21 95.5

A07-019 下水道 一般 東温市 直接 東温市 － 改築 東温市 110 110 100.0

A07-020 下水道 離島 上島町 直接 上島町 終末処理場 改築 上島町 94 87 92.6

A07-021 下水道 離島 上島町 直接 上島町 終末処理場 改築 上島町 58 58 100.0

A07-022 下水道 離島 上島町 直接 上島町 － － 上島町 13 12 92.3

A07-023 下水道 一般 久万高原町 直接 久万高原町 管渠(汚水) 改築 久万高原町 32 32 100.0

A07-024 下水道 一般 松前町 直接 松前町 － － 松前町 40 40 100.0

A07-025 下水道 一般 内子町 直接 内子町 － － 内子町 13 13 100.0

A07-026 下水道 一般 伊方町 直接 伊方町 管渠(汚水) 改築 伊方町 1 1 100.0

A07-027 下水道 一般 八幡浜市 直接 八幡浜市 管渠(合流) 改築 八幡浜市 200 199 99.5

A07-028 下水道 一般 八幡浜市 直接 八幡浜市 終末処理場 改築 八幡浜市 878 877 99.9

A07-029 下水道 一般 八幡浜市 直接 八幡浜市 － － 八幡浜市 7 6 85.7

A07-030 下水道 一般 四国中央市 直接 四国中央市 ポンプ場 新設 四国中央市 263 260 98.9

A07-031 下水道 一般 四国中央市 直接 四国中央市 － － 四国中央市 18 18 100.0

A07-032 下水道 離島 上島町 直接 上島町 終末処理場 改築 上島町 180 178 98.9

A07-033 下水道 一般 松前町 直接 松前町 終末処理場 改築 松前町 18 18 100.0

A07-034 下水道 一般 内子町 直接 内子町 終末処理場 改築 内子町 65 65 100.0

A07-035 下水道 一般 伊方町 直接 伊方町 － － 伊方町 58 56 96.6

A07-036 下水道 一般 宇和島市 直接 宇和島市 終末処理場 改築 宇和島市 200 0 0.0 事業優先順位変更に伴う整備計画の延期

A07-037 下水道 一般 宇和島市 直接 宇和島市 ポンプ場 － 宇和島市 15 15 100.0

A07-038 下水道 一般 八幡浜市 直接 八幡浜市 管渠(雨水) 新設 八幡浜市 18 18 100.0

A07-039 下水道 一般 八幡浜市 直接 八幡浜市 ポンプ場 新設 八幡浜市 43 43 100.0

A07-040 下水道 一般 大洲市 直接 大洲市 ポンプ場 改築 大洲市 12 12 100.0

A07-041 下水道 一般 伊予市 直接 伊予市 － － 伊予市 19 19 100.0

A07-042 下水道 一般 伊予市 直接 伊予市 ポンプ場 改築 伊予市 17 17 100.0

A07-043 下水道 一般 伊予市 直接 伊予市 終末処理場 改築 伊予市 10 10 100.0

A07-044 下水道 離島 上島町 直接 上島町 終末処理場 改築 上島町 12 10 83.3

A07-045 下水道 一般 内子町 直接 内子町 － 改築 内子町 54 54 100.0

A07-046 下水道 一般 内子町 直接 内子町 終末処理場 改築 内子町 65 65 100.0

A07-047 下水道 一般 伊方町 直接 伊方町 － － 伊方町 12 12 100.0

A07-048 下水道 一般 伊方町 直接 伊方町 終末処理場 改築 伊方町 23 22 95.7

機械・電気・建築設備等

実施設計、機械設備、電気設備等

実施設計及び改築工事

実施設計及び耐震工事

耐水化計画の策定

実施設計、調査及び改築工事等

調査、計画策定、設計等

川関雨水ポンプ場整備、調査設計等

ストックマネジメント計画策定（管渠）

実施設計、機械設備、電気設備等

実施設計、機械設備、電気設備等

耐震診断（管理棟、機械棟、水処理施設、汚泥処理施設等）

ストックマネジメント計画策定、調査等

水処理、汚泥処理施設等

耐水化計画策定

雨水渠実施設計

ポンプ場基本設計

ストックマネジメント計画策定

ストックマネジメント計画策定

機械・電気・建築設備等

水処理施設等改築

水処理施設等改築

ストックマネジメント計画策定

マンホール耐震化

点検・調査・ストックマネジメント計画策定

ストックマネジメント計画策定

マンホールポンプ

管更生、マンホールポンプ

機械設備、電気設備等

管更生

調査、計画策定、設計等

ストックマネジメント計画策定

実施設計、機械設備、電気設備等

松前浄化センター（ストックマネジメント）

汚水管渠（川之江、三島処理区）（ストックマネジメント）

調査設計

下水道ストックマネジメント策定

重信浄化センター、川内浄化センター、管路施設（ストックマネジメント）

弓削浄化センター（長寿命化）

弓削浄化センター（地震対策）

下水道ストックマネジメント策定

久万処理区（地震対策）

下水道ストックマネジメント策定

下水道ストックマネジメント策定

汚水管渠（長寿命化）

管渠(八幡浜、真穴処理区)

八幡浜浄化センター(ストックマネジメント)

変更事業計画策定

川関ポンプ場（浸水対策）

下水道ストックマネジメント策定

生名浄化センター、弓削浄化センター（ストックマネジメント）

内子町浄化センター耐震診断（地震対策）

下水道ストックマネジメント策定

雨水渠（喜木川第2排水区）

神越ポンプ場（浸水対策）

下水道ストックマネジメント策定

下水道ストックマネジメント策定

梢川ポンプ場 他２施設（ストックマネジメント）

伊予市下水浄化センター（ストックマネジメント）

内子町浄化センター（地震対策）

耐水化計画

伊方浄化センター、九町浄化センター等（ストックマネジメント）

雨水排水ポンプ場（耐水化）

宇和島市浄化センター（ストックマネジメント）

岩城浄化センター（ストックマネジメント）

内子町浄化センター、マンホールポンプ（ストックマネジメント）



A07-049 下水道 一般 伊方町 直接 伊方町 管渠(汚水) 改築 伊方町 37 36 97.3

A07-050 下水道 一般 宇和島市 直接 宇和島市 ポンプ場 改築 宇和島市 33 33 100.0

A07-051 下水道 一般 伊予市 直接 伊予市 ポンプ場 改築 伊予市 23 23 100.0

A07-052 下水道 一般 西予市 直接 西予市 － － 西予市 15 14 93.3

A07-053 下水道 一般 内子町 直接 内子町 － － 内子町 7 7 100.0

合計 5,513 5,275

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4

合計 0 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4

C07-001 下水道 一般 久万高原町 直接 久万高原町 31 31 100.0

C07-002 下水道 一般 内子町 直接 内子町 3 3 100.0

合計 34 34

番号

C07-001 基幹事業（A07-026）によるマンホールの耐震化と一体的に災害時応急復旧資機材を整備することにより、災害時の迅速な対応が可能となる。

C07-002 基幹事業（A07-053）による浸水シュミレーションから作成する浸水想定区域図を基に一体的に実施することで効果的な防災・減災対策に寄与する。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況

・今回整備計画において、９市町が新たに下水道施設のストックマネジメント計画を策定したことで、計画的な老朽化対策の推進に寄与した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・今回整備計画において、５市町が下水道施設の地震対策を実施したことで、県内の地震対策の推進に寄与した。
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の ・今回整備計画において、10市町が下水道施設のストックマネジメント計画に基づき実勢設計や改築工事を実施することで、計画的な老朽化対策の推進に寄与した。
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

　今後、下水道施設の老朽化の影響に加えて南海トラフ地震といった大規模地震の発生が懸念されているため、引き続き、効率的に下水道施設の老朽化対策や地震対策を取り組んでいく。

－ 内水ハザードマップ 内水ハザードマップ作成 内子町

事業内容

ストックマネジメント計画策定

浸水シュミレーション

－ 久万処理区（地震対策） 資材等購入 久万高原町

実施設計、調査及び改築工事等

建屋等

耐震診断（ポンプ棟、沈砂池等）
梢川ポンプ場（地震対策）

省略
要素となる事業名 事業内容

市町村名
港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果

番号
事業
者

省略
要素となる事業名

市町村名
港湾・地区名

マンホールポンプ及び蓋、汚水管渠（ストックマネジメント）

下水道ストックマネジメント策定

浸水シュミレーション（浸水対策）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

雨水排水ポンプ場（地震対策）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

番号
事業
者



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 1 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

計画の期間 平成30年度　～　令和４年度　（５年間） 交付対象 宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、四国中央市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、内子町、伊方町、西予市（計７市５町）

交付対象市町

凡例

松山市
今治市

西条市

新居浜市

四国中央市

東温市

久万高原町

内子町

砥部町

伊予市

松前町

大洲市

八幡浜市

伊方町

西予市

宇和島市

鬼北町

松野町

愛南町

上島町

A07-012～017、030、031

A07-018、019

A07-001～003、

036、037、050

A07-006～011、040

A07-020～022、032、044

A07-004、005、

027～029、038～039

A07-023、C07-001

A07-025、034、045、046、053

A07-026、035、047～049

A07-024、033

A07-041～043、051

A07-052



事業概要

　本事業は、下水道事業を実施している12市町において、 今後、下水道施設の老朽化の影響に加えて南海トラフ地震といった大規模地震の発生が懸念
されている中で、効率的に下水道施設の老朽化対策や地震対策を実施し、安全・安心な生活環境の整備を実現するため、その整備及び整備に必要な設
計及び計画の策定を行うものである。（※該当市町：宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、四国中央市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、内子
町、伊方町、西予市）

（概要説明）
　大洲市八尾雨水ポンプ場は平成10年度に供用開始し、降雨時の排
水を行ってきたが、1号ポンプ等において標準耐用年数を超過し、オ
イルの乳化が発生し水分の混入が見られるため、ストックマネジメント
計画に基づき更新を実施したものである。

（概要説明）
　上島町弓削浄化センターは、平成10年度に供用開始しており
土木建築構造物は、平成9年度以前の設計であり、現行の耐震基準
を満足していなかったため、今回管理棟、オキシデーションディッチ、
最終沈殿池・水処理棟、及び塩素混和池で耐震補強を実施したもの
である。

整備前 整備後

A07-008 八尾雨水ポンプ場（ストックマネジメント） A07-021弓削浄化センター（地震対策）

整備前 整備後

施工中

せん断補強鉄筋施工


