
 

④（町道）程野線（愛媛県喜多郡内子町袋口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災から復旧まで 

 

  

被災 
H30/7/7 

応急復旧完了 
H30/9/4 

本復旧開始 
R2/8/31 

復旧完了 
R3/2/26 

法面掘削・整形 ﾌﾞﾛｯｸ積施工 通行制限解除後 

主な受託工事 


