
平成30年7月豪雨で甚大な被害が発生した今治市。気候変動の影響により日々増大する水害リスクを軽減させ、「防災・減災対策で災害
に強いまち“今治”」を目指して、市民を含めた流域のあらゆる関係者が協働し、「流域治水」による対策に取り組む。

頓田川水系流域治水プロジェクトの主な取り組み

※関係者で連携して、詳細な内容や新たな対策を検討する。

愛媛県今治市
頓田川水系

位 置 図
■ 被害対象を減少させるための対策
◎立地適正化計画等による土地利用規制や居住誘導の促進

◎土砂災害警戒区域等の指定による開発行為の制限や移転勧告等

■ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
◎河川整備計画に基づく河川改修の推進

・河川断面狭小区間の解消

・築堤区間における積極的な護岸修繕による堤防機能強化

◎河床掘削や樹木伐採による即効性のある治水対策

・土砂堆積を誘発する地域特性（真砂土地帯）→継続的な河床掘削が重要

◎利水専用ダムにおける事前放流運用開始

・利水関係者との協働による効果的な治水対策

◎砂防施設・治山施設の整備による土砂・流木の流出抑制対策

◎雨水貯留機能の確保 ◎森林整備による水源涵養機能向上

◎津波・高潮対策の検討

■ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
◎水害リスク情報の提供（水位周知河川の指定に向けた検討）

・県市連携による迅速かつきめ細やかな水位・水防情報の提供

◎住民・地域・企業、まち全体で取り組む減災対策

◎「逃げ遅れゼロ」「リードタイムの確保」に向けた避難体制強化

頓田川水系 流域治水プロジェクト ［対策内容］
～ 【 “市民が真ん中”のまち今治】 ひとりひとりが輝く今治を守る防災・減災対策～

【河川改修】河川断面狭小区間の解消

河川断面狭小区間

【護岸修繕】老朽化石積護岸の修繕

老朽化した石積護岸

頓田川水系流域治水プロジェクト

今治市

高大寺川

多伎川

山口川

山越川
黒谷川

黒岩川

黒岩分水路

頓田川

<朝倉ダム>
事前放流（今治市頓田川土地改良区）

森林整備（県・市）

砂防堰堤・治山施設の整備（県）

河川整備計画に基づく
河川改修（県）

河床掘削・樹木伐採（県・市）

地域防災力強化（県・市）
企業防災支援（市）

ハザードマップ作成・配布（市）

水害対応タイムライン
の作成（県・市）

洪水浸水想定区域図の作成（県）

水位周知河川の指定
に向けた検討（県・市）

津波・高潮対策検討（県）

土地利用規制・
居住誘導の促進（市）

（二）頓田川水系

堤防機能強化（県）



短期（5年間）

河川整備計画策定 愛媛県

河川改修 愛媛県

許可工作物の改築 愛媛県

河床掘削・樹木伐採 愛媛県・今治市

河川管理施設の点検・巡視 愛媛県・今治市

許可工作物の管理 愛媛県・今治市

土砂・流木の流出抑制対策 砂防施設・治山施設の整備 愛媛県

雨水貯留 利水専用ダムの事前放流 今治市頓田川土地改良区

水源涵養機能の向上 森林の整備 愛媛県・今治市

津波・高潮対策 津波・高潮対策の検討 愛媛県

土地利用や居住誘導 今治市

区域指定等 愛媛県

地域防災力の強化 愛媛県・今治市

企業防災への支援 今治市

避難支援「出前講座」 今治市

水位到達情報訓練 愛媛県・今治市

マイ・タイムライン作成 今治市

要配慮者の避難確保等 今治市

洪水浸水想定区域図の作成 愛媛県

水位周知河川の指定に向けた検討 愛媛県・今治市

水害対応タイムラインの作成 愛媛県・今治市

洪水ハザードマップの作成・配布 今治市

高潮ハザードマップの更新・配布 今治市

ため池ハザードマップの作成・配布 今治市

水位監視機材維持管理 愛媛県

「逃げ遅れゼロ」「リードタイム

の確保」に向けた避難体制の強化

（避難行動の支援）

水害リスク情報の提供

被害対象を減少

させるための対策

被害の軽減、早期復旧・

復興のための対策

防災・減災のための住まい方や安

全なまちづくりに向けた取り組み

住民・地域・企業、まち全体で取

り組む減災対策

氾濫をできるだけ防ぐ・

減らすための対策

河川施設等の整備

河川施設等の機能確保

区分 実施主体
中長期（20年～30年間　河川整備計画完了まで）

工期
対策内容

頓田川水系 流域治水プロジェクト ［ロードマップ］
～ 【 “市民が真ん中”のまち今治】 ひとりひとりが輝く今治を守る防災・減災対策～

大規模氾濫に関する減災対策協議会では、今治・上島圏域で蒼社川・浅川水系に次いで人口・資産が集中し、浸水による被害が甚大となる
頓田川流域において、今後起こりうる大規模災害の被害軽減に向けて、流域のあらゆる関係者が協働し、「頓田川水系流域治水プロジェク
ト」に取り組む。

河川整備計画に基づく河川改修

橋梁・取水堰等の占用工作物統廃合の検討

河床掘削・樹木伐採による即効性のある治水対策の推進

定期点検の結果に基づく適時適切な老朽化対策の実施

占用許可申請審査時の不使用施設の撤去、適切な管理徹底

砂防施設・治山施設の整備、機能確保による土砂及び流防流出の抑制

朝倉ダムの事前放流の運用開始（R3.4から運用開始）

森林整備による水源涵養機能向上

津波・高潮対策の検討

立地適正化計画等による土地利用規制や居住誘導の促進

土砂災害警戒区域等の指定による開発行為の制限や移転勧告等

学校・地区行事での防災学習会（出前講座）・訓練等の支援の実施

企業の要請に応じて、防災に関する出前講座を実施

地域の要請に応じて避難支援に関する「出前講座」を実施

地域住民参加型の訓練実施の必要性について検討

マイ・タイムライン作成支援を実施

要配慮者利用施設への情報支援、避難確保計画作成と訓練実施の啓発

洪水ハザードマップの作成・配布

高潮ハザードマップの更新・配布

ため池ハザードマップの作成・配布

ライブカメラ等の遠方監視設備の維持管理

水位周知河川の指定に向けた検討

頓田川水害対応タイムラインの作成に向けた取り組み

河川整備計画の策定

洪水浸水想定区域図の作成


