

第76回全国植樹祭愛媛県開催までの想定スケジュール

年度 区分	令和4年度 (開催4年前)	令和5年度 (開催3年前)	令和6年度 (開催2年前)	令和7年度 (開催1年前)	令和8年度 (大会開催年)	
主要な動き	<ul style="list-style-type: none"> ◆開催申出 (R4. 5. 26) ◆開催県内定 (R4. 8. 8) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆開催県決定 ◆開催会場決定 		◆開催日決定		
大会実施 組織体制	<p>準備委員会 (R4年10月14日設置)</p>	<p>実行委員会</p>			<p>実施本部</p>	<p>第76回 全国植樹祭 開催</p>
各種計画の 検討・策定	<p>基本構想</p> <p>開催候補地の調査・選定</p>	<p>基本計画</p>		<p>実施計画</p> <p>運営マニュアル</p>		