

平成28年度 愛媛県公共事業評価委員会 審議対象事業一覧表

番号	所管課	事業名	施工箇所	事業主体	全体計画					平成27年度までの事業費		再評価となる理由	備考
					事業概要	概算事業費(百万円)	着工年度	完了目標年度	事業全体B/C	事業費(百万円)	進捗率(%)		
再評価事業													
1	農地整備課	農道整備事業(歌仙2期)	今治市	愛媛県	L=1,000m,W=5.5(7.0)m	1,123	H19	H31	1.16	828	73.7	②	事業採択後10年が経過して継続中 交付金事業
2	農地整備課	農道整備事業(八幡浜中央4期)	八幡浜市	愛媛県	L=2,350m,W=5.5(7.0)m	2,237	H19	H32	1.07	1,282	57.3	②	事業採択後10年が経過して継続中 交付金事業
再々評価事業													
3	河川課	総合流域防災事業(二)増穂川	宇和島市	愛媛県	L=3,950m	2,300	H8	H35	4.31	1,928	83.8	④	再評価実施後5年間に経過 交付金事業
4	河川課	広域河川改修事業(一)大宿川	鬼北町	愛媛県	L=6,200m	3,200	H4	H31	1.00	3,051	95.3	④	再評価実施後5年間に経過 交付金事業
5	港湾海岸課	港湾改修事業(重)東予港	西条市	愛媛県	防波堤 L=690m 護岸 L=245m 物揚場(-2.5m) L=775m 泊地 A=60千m ² 船揚場 L=35m ふ頭用地 2.1ha	4,927	H6	H37	1.13	1,492	30.3	④	再評価実施後5年間に経過 交付金事業
6	港湾海岸課	港湾改修事業(地)伯方港	今治市	愛媛県	小型船だまり 一式 物揚場(-2.5m) L=100m 浮棧橋2基 防波堤 L=518m 護岸 L=46m 船揚場 L=20m 泊地(-2.5m) A=21千m ² 道路 L=250m ふ頭用地 A=0.7ha	5,076	H4	H33	1.05	3,858	76.0	④	再評価実施後5年間に経過 交付金事業
7	港湾海岸課	港湾改修事業(地)長浜港	大洲市	愛媛県	防波堤 L=695m 護岸 L=154m 物揚場(-2.5m) L=510m 道路 L=1,009m 船揚場 L=50m 浮棧橋 N=1基 ふ頭用地 3.3ha	5,907	S58	H30	1.02	5,748	97.3	④	再評価実施後5年間に経過 交付金事業
8	港湾海岸課	港湾改修事業(重)宇和島港	宇和島市	愛媛県	防波堤 L=70m 岸壁(-5.5m) L=200m 物揚場(-2.5m) L=450m 道路 L=669m 橋梁 N=1基 ふ頭用地 2.5ha	5,714	H8	H36	1.89	4,554	79.7	④	再評価実施後5年間に経過 交付金事業
新規採択時評価対象事業													
9	道路建設課	道路改築事業(国)197号大洲西道路(仮称)	大洲市	愛媛県	L=3,330 、W=6.5(10.0)m	約12,000	H29	H38	1.15	0	0.0		新規事業評価 補助事業

再評価となる理由

- ①事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業
- ②事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
- ③準備・計画段階で一定期間が経過している事業
- ④再評価実施後一定期間が経過した時点で継続中又は未着工の事業
- ⑤社会経済情勢の変化等