

平成30年度 愛媛県公共事業評価委員会（第2回） 審議対象事業一覧表

番号	所管課	事業名	施工箇所	事業主体	全体計画					進捗率		再評価となる理由	備考
					事業概要	概算事業費 (百万円)	着工年度	完了目標年度	事業全体 B/C	事業費 (百万円)	進捗率 (%)		
再々評価事業													
(6)	河川課	広域河川改修事業 (二) 金生川	四国中央市	愛媛県	L=5,010m	3,340	S39	H39	0.70	2,862	85.7	④	第1回審議 再説明
(8)	河川課	広域河川改修事業 (二) 中山川	西条市	愛媛県	L=12,000m	10,131	S30	H40	9.28	8,533	84.2	④	第1回審議 再説明
15	港湾海岸課	港湾改修事業 (重) 宇和島港 大浦地区	宇和島市	愛媛県	国内物流ターミナル 小型船だまり 一式	7,781	H8	H36	1.25	4,632	59.5	⑤	交付金から個別 補助事業へ移行 することに伴う 再評価

再評価となる理由

- ①事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業
- ②事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
- ③準備・計画段階で一定期間が経過している事業
- ④再評価実施後一定期間が経過した時点で継続中又は未着工の事業
- ⑤社会経済情勢の変化等

H30 愛媛県公共事業評価委員会(第2回)審議対象事業 位置

県事業
(○再評価、●再々評価、◎新規)

● 港湾改修事業
(重)宇和島港 大浦地区

