

たちま  
「立間地区」再編復旧の概要

### 整備内容（構想）

- (1) 実施事業  
畑地帯総合整備事業
- (2) 受益面積【事業要件 $\geq$ 5.0ha】  
5.6ha（白井谷<sup>しらいだに</sup>0.8ha、正木谷<sup>しょうぎだに</sup>3.7ha、ツガノクチ1.1ha）
- (3) 整備内容  
区画整理 4.2ha、農道整備 100m、用水施設整備（検討中）
- (4) 事業費の負担割合  
国 55%、県 25%、市 10%、地元 10%※  
※ 担い手への集積実績に応じた地元負担への助成あり  
（最大 8.5%）
- (5) 基盤整備計画  
園地を緩傾斜化し、排水機能を備えた農道を整備  
あわせて、用水施設の整備を検討
- (6) 担い手への農地集積【事業要件 $\geq$ 50%】  
基盤整備後の農地を担い手（認定農業者等）に集積  
（集積率 50%  $\Rightarrow$  100%）
- (7) 営農計画  
高収益が見込める中晩柑類（甘平、紅プリンセス等）の導入  
を検討

### 今後の予定（想定）


#### (1) 工事のスケジュール

R3	R4	R5	R6	R7	R8
計画 策定	<b>畑総事業（畑地帯総合整備事業）</b>				
	測量設計	区画整理工事			換地処分



#### (2) 事業採択に向けたスケジュール

- R 3 年 2 月 末 計画策定事業の採択申請（県→国）  
R 3 年 4 月 計画策定事業の採択決定（国→県）  
 ～ 畑総事業の採択に必要な事業計画書の作成（県）  
 （基盤整備・営農・集積・換地等の詳細計画）  
 11月末 畑総事業の採択申請（県→国）  
R 4 年 4 月 畑総事業の採択決定（国→県）


たちま  
 (参考1) 立間地区 (宇和島市吉田町) 位置図



しらいだに  
白井谷工区 整備構想図



しょうぎだに  
正木谷工区 整備構想図



# ツガノクチ工区 整備構想図

