

移転関係スケジュール（想定）

項目	2025年												2026年											
	8月			9月			10月			11月			12月			1月	2月	3月	4月	5月	6月			
新庁舎建築工事																								
ネットワーク等工事																								
新規什器搬入																								
移転業務	移転計画策定																移転							

2026.2中旬 建物引渡し（予定）