
 
週休２日確保工事等試行要領 

 
（目的） 
第１条 この要領は、愛媛県農地整備課所管工事において、建設現場における週休２日を
確保すること、技術者及び技能労働者が適切に休日を確保することにより、建設業の就
労環境の改善を図り、中長期的な担い手の確保を目的としたものである。 

 
（用語の定義） 
第２条 この要領において、使用する用語の定義は、以下のとおりとする。 
２ 週休２日確保工事 
（１）週休２日確保工事 

週休２日確保工事とは、本要領に基づき、通期または月単位で現場閉所による週
休２日の確保に取り組む工事をいう。 

（２）週休２日 
１）通期 

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態を
いう。 

２）月単位 
対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認めら
れる状態をいう。（通期の週休２日確保は必須） 

（３）対象期間 
工事着手日（工事看板設置や起工測量等の現場作業開始日）から工事完了日（後

片付けや工事目的物の出来形計測等の現場作業完了日）までの期間をいう。  
なお、年末年始（12月29日～１月３日）６日間、夏季休暇（土日除く）３日間、

工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工事との
工程調整による不稼働期間のほか、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる
期間など対象として取り扱うことが適当でない期間は含まない。 

（４）現場閉所 
現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務

所での事務作業（内業）を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態
をいう。 

（５）４週８休以上 
週休２日確保工事における４週８休以上とは、次のとおりとし、降雨、降雪等

による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 
１）通期 

対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、
28.5%（８日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

２）月単位 
対象期間内の全ての月毎の現場閉所率が、28.5%（８日／28 日）以上の水
準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%
に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行って
いる場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。 

３ 週休２日交替制工事 
(１) 週休２日交替制工事 

週休２日交替制工事とは、本要領に基づき、通期または月単位で技術者及び技
能労働者が交替しながら週休２日交替制に取り組む工事をいう 

(２) 週休２日 
１）通期 

対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上の
休日を確保する取組をいう。 

２）月単位 
対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者が交替しながら４週
８休以上の休日を確保したと認められる状態をいう。 

(３) 対象期間 



     工事着手日（工事看板設置や起工測量等の現場作業開始日）から工事完了日
（後片付けや工事目的物の出来形計測等の現場作業完了日）までの期間をいう。 

なお、年末年始（12月29日～１月３日）６日間、夏季休暇（土日除く）３日

間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工

事との工程調整による不稼働期間のほか、受注者の責によらず現場作業を余儀な

くされる期間など対象として取り扱うことが適切でない期間は含まない。 

また、下請けの対象期間は下請けの技術者又は技能労働者が当該現場に従事し

た期間とする。 
(４) 技術者及び技能労働者 

技術者とは施工管理を行う者を、技能労働者とは建設現場の直接的な作業を行
う者をいい、施工体制台帳に記載がある元請負人及び下請負人のうち、当該現場
での勤務期間が14日以上（休日を含む）の者を対象とする。 

(５) ４週８休以上 
週休２日交替制工事における４週８休以上とは、次のとおりとし、降雨、降雪

等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。 
１）通期 

対象期間内現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合 
（以下「休日率」という。）が、28.5％（８日／28 日）以上の水準の状
態をいう。 

２）月単位 
対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の全ての月で休日率
が、28.5％（８日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

(６) 休日率 
対象者の休日の割合の合計を対象者数で除した値とし、次式により算出する。 

Σ（対象者の休日日数÷対象期間の日数）÷対象者数×100 
 
（対象工事） 
第３条 週休２日確保工事等は、全ての農地整備課所管工事を対象に発注者指定方式によ
り発注することを原則とするが、現場条件等からこれにより難い場合は受注者希望方式
で発注することができる。 

（１）発注者指定型 

発注者が指定する工事とし、特記仕様書（別紙１）を添付して発注者指定型で

あることを明示するものとする。 

（２）受注者希望型 

発注者指定型を除く全ての工事を対象とし、特記仕様書（別紙２）を添付して

受注者希望型であることを明示するものとする。 

２ 発注者指定型工事の受注後、受注者は発注者と協議のうえ、次の取り組みに変更する
ことができる。 
(１) 月単位の週休２日確保工事 
(２) 月単位の週休２日交替制工事 
(３) 通期の週休２日交替制工事 

３ 受注者希望型工事の受注後、受注者は発注者と協議のうえ、次の取り組みのうちいず
れかを実施または変更することができる。 
(１) 月単位の週休２日確保工事 
(２) 通期の週休２日確保工事 
(３) 月単位の週休２日交替制工事 
(４) 通期の週休２日交替制工事 

 
（現場閉所日の確保） 
第４条 週休２日確保工事に取り組む場合は、原則として、対象期間中の土曜日及び日曜
日を現場閉所日としなければならない。 

２ 受注者は、土曜日又は日曜日に現場閉所ができない場合は、現場閉所日の振り替えを
行うことができる。 



３ 現場閉所日には、元請け、下請けを含め、現場での作業を一切行わないこととする。
ただし、以下に該当する場合は、現場閉所日における作業として扱わないこととする。 

（１）異常気象時等の緊急時の対応であるもの。 
（２）現場見学会等、現場を公開するもの。 
（３）発注者の指示によるもの。 
４ 発注者は、特別な理由がある場合を除き、土曜日及び日曜日の作業を指示しないもの
とする。 

 
（実施方法） 
第５条 受注者希望型工事において、受注者は、週休２日確保工事を実施しようとする場
合は、工事着手日までに工事打合せ簿により発注者と協議しなければならない。 

２ 工事請負契約書第３条に基づき受注者が提出する工程表は、週休２日確保を反映した
ものとする。 

３ 受注者は、工事途中に工事打合簿に理由を記載し通知することで、通期または月単位
の週休２日交替制工事に変更することができる。 

４ 受注者は、第３条第３項により取組みを変更する場合は、工事着手日までに工事打合
せ簿により発注者と協議しなければならない。変更した場合は次のとおり実施すること
とする。 
(１) 月単位の週休２日確保工事 

工事請負契約書第３条に基づき受注者が提出する工程表は、月単位の週休２日
確保を反映したものとする。 

(２) 通期または月単位の週休２日交替制工事 
受注者は、通期または月単位の週休２日交替制工事を実施する場合、各取組み

に応じた技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日の
確保状況を証明する方法を具体的に記載した施工計画書を発注者に提出するもの
とする。 

５ 受注者は、工事途中に工事打合簿に理由を記載し通知することで、週休２日の取り組
みを次のとおり変更することができる。 
(１) 月単位の週休２日確保工事は、通期の週休２日確保工事または月単位、通期の週

休２日交替制工事に変更することができる。 
(２) 通期の週休２日確保工事及び月単位の週休２日交替制工事は、通期の週休２日交

替制工事に変更することができる。 
６ 受注者は、週休２日確保工事を実施する場合、工事看板等で週休２日確保工事または
週休２日交替制工事である旨を周知するものとする。 

７ 受注者は、第４条第２項により、現場閉所日の振り替えする場合は、工事打合簿によ
りその理由と振り替えを行う日を監督員に通知しなければならない。 

８ 発注者は、工事変更請負契約にあたっては、あらかじめ現場閉所率または休日率を確
認するものとする。なお、受注者は、工事日報やＫＹ活動日誌等確認に必要な資料を整
備し、監督員等から請求があった場合は速やかに提出又は提示しなければならない。 

９ 受注者は、工事途中に週休２日確保工事または週休２日交替制工事を取りやめる場合
は、理由を記載した工事打合簿を提出し、監督員の承諾を得なければならない。 

 
（費用の計上） 
第６条 週休２日確保工事に取り組む発注者指定型工事については当初の予定価格の設定
において、受注者希望型工事については変更請負契約において、以下に掲げる補正係数
をそれぞれの経費に乗じる。第５条第３項により週休２日交替制に取り組んだ工事につ
いては、変更請負契約において、達成状況に応じた週休２日交替制にかかる補正係数を
用いて補正する。 
なお、発注者指定型工事で取り組みを達成できなかった場合は、変更請負契約で当初

の補正分を減額するものとする。 
（１）通期及び月単位の週休２日確保（４週８休以上） 

労務費      １．０２ 
機械経費（賃料） １．０２ 
共通仮設費率   １．０２ 
現場管理費率   １．０５ 



労務費分が明らかとなっていない市場単価等については、補正の対象としない。 
市場単価・土木工事標準単価の補正は、別紙３のとおりとする。 

（２）通期及び月単位の週休２日交替制（４週８休以上） 
労務費      １．０２ 

    機械経費（賃料） １．００（補正しない） 
共通仮設費率   １．００（補正しない） 
現場管理費率   １．０１ 
市場単価・土木工事標準単価は、補正しない。 

（３）週休２日確保工事等取りやめ 
    労務費      １．００（補正しない） 
    機械経費（賃料） １．００（補正しない） 
    共通仮設費率   １．００（補正しない） 
    現場管理費率   １．００（補正しない） 

市場単価・土木工事標準単価は、補正しない。 
 
（工事成績評定） 
第７条 通期の週休２日確保または通期の週休２日交替制を達成した工事については、工
事成績評定の「工程管理」で加点評価を行う。月単位の週休２日確保または月単位の週休
２日交替制を達成した工事については、追加で加点評価を行う。 
２ 発注者指定型工事で明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場

合は、「法令遵守等」で減点措置を行う。 
 
（留意事項） 
第８条 週休２日確保工事等の実施にあたっては、次の各号に留意するものとする。 
（１）工事を一時中止した場合は、週休２日相当が確保できる工期を延期する。 
（２）施工箇所点在における対象工事の場合、工事全体として判断する。 
（３）現場閉所率は小数第１位までとし、小数第２位を四捨五入する。 
 
（アンケート調査等） 
第９条 発注者が週休２日確保工事等に関するアンケート等を実施する場合は、受注者は
これに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

 
（入札公告） 
第１０条 週休２日確保工事の試行にあたっては、入札公告において対象工事である旨を
明示するものとする。 

 
（その他） 
第１１条 この要領に定めのない事項については、発注者と受注者の協議により定めるも
のとする。 

 
附則 
この要領は、令和３年７月１日から施行する。 
附則（令和４年４月 28日一部改正） 
この要領の変更は、令和４年５月１日から施行する。 
附則（令和５年４月 26日一部改正） 
この要領の変更は、令和５年５月１日から施行する。 
附則（令和６年９月 30日一部改正） 
この要領の変更は、令和６年 10月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 



（別紙１） 
週休２日確保工事等の試行に関する特記仕様書（発注者指定型） 

 

（対象） 
第１条 本工事は、週休２日確保工事等試行要領（以下、「要領」という。）に基づく週休
２日確保工事（発注者指定型）の試行対象工事である。 

 
（対象工事） 
第２条 受注後、受注者は発注者と協議のうえ次の取り組みに変更することができる。 
(１) 月単位の週休２日確保工事 
(２) 月単位の週休２日交替制工事 
(３) 通期の週休２日交替制工事 

 

（現場閉所日の確保） 
第３条 受注者は、原則として、対象期間中の土曜日及び日曜日を現場閉所日としなけれ
ばならない。 

２ 受注者は、土曜日又は日曜日に現場閉所ができない場合は、現場閉所日の振り替えを
行うことができる。 

３ 受注者は、現場閉所日には、元請け、下請けを含め、現場での作業を一切行ってはな
らない。ただし、以下のものは除く。 
（１）異常気象時等の緊急時の対応であるもの。 
（２）現場見学会等、現場を公開するもの。 
（３）発注者の指示によるもの。 
 
（実施方法） 
第４条 工事請負契約書第３条に基づき受注者が提出する工程表は、通期の週休２日確保
を反映したものにしなければならない。 

２ 受注者は、要領第３条第３項により取組みを変更する場合は、工事着手日までに工事
打合せ簿により発注者と協議しなければならない。変更した場合は次のとおり実施する
こととする。 
(１) 月単位の週休２日確保工事 

工事請負契約書第３条に基づき受注者が提出する工程表は、月単位の週休２日
確保を反映したものとする。 

(２) 通期または月単位の週休２日交替制工事 
受注者は、通期または月単位の週休２日交替制工事を実施する場合、各取組み

に応じた技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日の
確保状況を証明する方法を具体的に記載した施工計画書を発注者に提出するもの
とする。 

３ 受注者は、工事途中に工事打合簿に理由を記載し通知することで、週休２日の取り組
みを次のとおり変更することができる。 

(１) 月単位の週休２日確保工事は、通期の週休２日確保または月単位、通期の週休２日

交替制工事に変更することができる。 

(２) 通期の週休２日確保工事及び月単位の週休２日交替制工事は、通期の週休２日交替

制工事に変更することができる。 

４ 受注者は、工事看板等で週休２日確保工事または週休２日交替制工事である旨を周知
するものとする。 

５ 受注者は、要領第４条第２項により、現場閉所日の振り替えをする場合は、工事打合
簿によりその理由と振り替えを行う日を監督員に通知しなければならない。 

６ 発注者は、工事変更請負契約にあたっては、あらかじめ現場閉所率または休日率を確
認するものとする。なお、受注者は、工事日報やＫＹ活動日誌等確認に必要な資料を整
備し、監督員等から請求があった場合は速やかに提出又は提示しなければならない。 

７ 受注者は、工事途中に週休２日確保工事または週休２日交替制工事を取りやめる場合
は、理由を記載した工事打合簿を提出し、監督員の承諾を得なければならない。 



（費用の計上） 
第５条 要領第６条に基づき、通期の週休２日確保工事に係る費用を計上している。月単
位の週休２日確保又は週休２日交替制に取り組んだ工事については、要領第６条に基づ
き設計変更を行い、各取り組みに係る費用を計上するものとする。ただし、週休２日確
保工事で取り組みを達成できなければ変更請負契約において減額補正を行う。 

 
（アンケート調査等） 
第６条 発注者が週休２日確保工事に関するアンケート等を実施する場合は、受注者はこ
れに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

 
（その他） 
第７条 この特記仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の協議により定め
るものとする。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（参考 「週休２日確保工事」工事看板の例） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注者 愛媛県○○地方局
農林水産振興部○○○○課
電話　089-○○○-○○○○㈹

施工者 ○○○○建設株式会社
電話　○○-○○-○○○○

ご迷惑をおかけします

週休２日確保工事

○○○○○○を
なおしています

令和○年○月○日まで
時間帯 21:00 ～ 6:00

舗 装 修 繕 工 事

8cm

8cm 施工 ○○○建設株式会社

10cm

110cm

25cm

1
4
0
c
m
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（参考 「週休２日交替制工事」工事看板の例） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8cm

8cm 施工 ○○○建設株式会社

10cm

15cm ○ ○ 工 事 中

90cm

10cm

期間
令和○○年○○月○○日まで

愛媛県○○地方局農林水産振興部

110cm

25cm

1
4
0
c
m

週休２日交替制工事

TEL（089）○○○－○○○○

25cm○○○○課
TEL（089）○○○-○○○○㈹

一般県道○○線○○○工事

区間　○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ ○

令和○○年○○月○○日から
8cm

発注者 愛媛県○○地方局
農林水産振興部○○○○課
電話　089-○○○-○○○○㈹

施工者 ○○○○建設株式会社
電話　○○-○○-○○○○

○○○○○○を
なおしています

令和○年○月○日まで
時間帯 21:00 ～ 6:00

ご迷惑をおかけします

週休２日交替制工事

舗 装 修 繕 工 事



（別紙２） 
週休２日確保工事の試行に関する特記仕様書（受注者希望型） 

 

（対象） 
第１条 本工事は、週休２日確保工事試行要領（以下、「要領」という。）に基づく週休２
日確保工事（受注者希望型）の試行対象工事である。 

 

（対象工事） 
第２条 受注後、受注者は次の取り組みのうちいずれかを実施することができる。 
(１) 月単位の週休２日確保工事 
(２) 通期の週休２日確保工事 
(３) 月単位の週休２日交替制工事 
(４) 通期の週休２日交替制工事 

 
（実施協議） 
第３条 受注者は、第２条の取り組みのうちいずれかを実施しようとする場合は、工事着
手日までに、工事打合せ簿により発注者と協議しなければならない。 

２ 協議の結果、第２条の取り組みのうちいずれかを実施することとなった場合は、以下
の各条により取り組むものとする。 

 
（現場閉所日の確保） 
第４条 受注者は、原則として、対象期間中の土曜日及び日曜日を現場閉所日としなけれ
ばならない。 

２ 受注者は、土曜日又は日曜日に現場閉所ができない場合は、現場閉所日の振り替えを
行うことができる。 

３ 受注者は、現場閉所日には、元請け、下請けを含め、現場での作業を一切行ってはな
らない。ただし、以下のものは除く。 
（１）異常気象時等の緊急時の対応であるもの。 
（２）現場見学会等、現場を公開するもの。 
（３）発注者の指示によるもの。 
 
（実施方法） 
第５条 工事請負契約書第３条に基づき受注者が提出する工程表は、週休２日確保を反映
したものにしなければならない。 

２ 受注者は、要領第３条第３項により取組みを変更する場合は、工事着手日までに工事
打合せ簿により発注者と協議しなければならない。変更した場合は次のとおり実施する
こととする。 
(１) 月単位の週休２日確保工事 

工事請負契約書第３条に基づき受注者が提出する工程表は、月単位の週休２日
確保を反映したものとする。 

(２) 通期または月単位の週休２日交替制工事 
受注者は、通期または月単位の週休２日交替制工事を実施する場合、各取組み

に応じた技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日の
確保状況を証明する方法を具体的に記載した施工計画書を発注者に提出するもの
とする。 

３ 受注者は、工事途中に工事打合簿に理由を記載し通知することで、週休２日の取り組
みを次のとおり変更することができる。 

(１) 月単位の週休２日確保工事は、通期の週休２日確保または月単位、通期の週休２日

交替制工事に変更することができる。 

(２) 通期の週休２日確保工事及び月単位の週休２日交替制工事は、通期の週休２日交替

制工事に変更することができる。 
４ 受注者は、週休２日確保工事を実施する場合、工事看板等で週休２日確保工事または
週休２日交替制工事である旨を周知するものとする。 



５ 受注者は、要領第３４条第２項により、現場閉所日の振り替えをする場合は、工事打
合簿によりその理由と振り替えを行う日を監督員に通知しなければならない。 

６ 発注者は、工事変更請負契約にあたっては、あらかじめ現場閉所率または休日率を確
認するものとする。なお、受注者は、工事日報やＫＹ活動日誌等確認に必要な資料を整
備し、監督員等から請求があった場合は速やかに提出又は提示しなければならない。 

７ 受注者は、工事途中に週休２日確保工事または週休２日交替制工事を取りやめる場合
は、理由を記載した工事打合簿を提出し、監督員の承諾を得なければならない。 

 
（費用の計上） 
第６条 週休２日確保工事に取り組んだ工事については、要領第６条に基づき設計変更を
行い、各取り組みに係る費用を計上するものとする。 

 
（アンケート調査等） 
第７条 発注者が週休２日確保工事に関するアンケート等を実施する場合は、受注者はこ
れに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

 
（その他） 
第８条 この特記仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の協議により定め
るものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（参考 「週休２日確保工事」工事看板の例） 
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（参考 「週休２日交替制工事」工事看板の例） 
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（別紙３） 

市場単価・土木工事標準単価の補正について 

 

市場単価・土木工事標準単価は、現場の閉所状況に応じて、下表の補正係数を乗じて算

出する。 

≪算出方法≫ 

週休２日補正後の単価 ＝（補正前単価×週休２日の補正係数）×加算率・補正係数 

 

・市場単価による費用の計上に関する補正係数 

名称 区分 
補正係数 

4週 8休以上 

鉄筋工  1.02 

ガス圧接工  1.02 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.00 

撤去 1.02 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.00 

撤去 1.02 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 1.02 

撤去 1.02 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.01 

防護柵設置工（落石防止網）  1.01 

道路標識設置工 
設置 1.00 

撤去・移設 1.02 

道路付属物設置工 
設置 1.01 

撤去 1.02 

法面工  1.01 

吹付枠工  1.01 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）  1.02 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.01 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.02 

橋面防水工  1.01 

軟弱地盤処理工  1.01 

硬質塩化ビニル管設置工  1.01 

リブ付硬質塩化ビニル管設置工  1.01 

砂基礎工 
人力 1.02 

機械 1.02 

砕石基礎工 
人力 1.02 

機械 1.02 

組立マンホール設置工  1.02 

小型マンホール工  1.00 

取付管およびます設置工 
ます設置 1.00 

取付管布設 1.01 



・土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係数 

名称 区分 
補正係数 

4週 8休以上 

区画線工  1.02 

排水構造物工  1.02 

コンクリートブロック積工  1.02 

構造物とりこわし工 
機械 1.02 

人力 1.02 

鋼橋塗装工  1.01 

 


