
年度 R6年度 R7年度(2025年度) R8年度(2026年度)

月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

マイル
ストーン

プロジェクト
マネジメント

設計・
工事監理

請負
工事

機器等
製作

現場
施工

物品調達

官民共創拠点の参考スケジュール

実施設計

物品調達（一般什器）
納
品

▼施設
運用開始

▼A工事竣工

工事監理

搬入
設置

公募・審査

▼引き渡し

▼公募 ▼選定

プロジェクトマネジメント

分電盤製作
コスト
調整

契約
手続

検
査

内装他
工事

県産材切り出し・加工

▼契約

▼7/上 業務開始 ▼3/末 業務完了▼9/中 実施設計完了

コスト
調整

物品調達（ICT機器他）

分電盤

▼完了検査（県庁）

▼完了検査（県庁）


